

## Herinrichting sportpark "de Koog"

Aan de westzijde is nu alles dicht bestraat. Of het de goede hoogte is moeten de experts maar hun oordeel over geven maar volgens de gemeente is dit het geval. De oostkant begint ook aardig een gezicht te krijgen. De zandbak is geplaatst en het "terras" is klaar. Alleen de dug-outs moeten nog geplaatst worden en de rest van de bestrating wordt opnieuw betegeld.

Deze week zou het college van de gemeente Uitgeest een besluit nemen over de verbouwing van de kantine. Deze is niet genomen omdat de verantwoordelijk wethouder, Klaas Boer, door privé omstandigheden was verhinderd. De overige college leden hadden nog vragen en daarom is het besluit een week uitgesteld. Dit betekent ook dat de werkzaamheden een week later zullen aanvangen en een week later gereed zullen zijn.